

Rapport de Projet - SushyTech (Phase 1)

Répartition du travail

Pour cette première phase, nous avons divisé la création des pages HTML et du CSS de la manière suivante :

Anass: Création de la page d'accueil (accueil.html), des formulaires de connexion (Connexion.html) et d'inscription (Inscription.html), ainsi que la structure de base du CSS.

Firmin : Développement du catalogue (Produits.html), de la page d'administration (Administrateur.html), du profil utilisateur (Profil.html) et du CSS associé.

Hugo: Réalisation de l'interface restaurateur (Commandes.html), de la vue livreur (Livraison.html), du formulaire de satisfaction (Notation.html) et du CSS.

Bilan organisationnel

L'organisation au sein du groupe s'est très bien passée. Nous n'avons rencontré aucun problème important pour avancer. Dès qu'un membre du groupe bloquait sur un point technique ou une règle CSS, les autres l'ont aidé pour débloquer la situation. Cette entraide nous a permis de livrer tous les fichiers à temps avec une identité visuelle cohérente. On a eu des divergences d'opinions sur l'identité visuelle du site mais on a réussi à trouver un compromis technique basé sur des harmonies de couleurs complémentaires.

Hugo, Anass et Firmin